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AV -Tagung 2018, 28. September 2018, Kloster Fahr

Natascha Podraza, Projektleiterin

Archivierung und 
Historisierung in der 
amtlichen Vermessung
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AV-Tagung 2018

Archivierung und Historisierung

Ausgangslage

-Strategie der Eidgenössischen Vermessungs-

direktion der amtlichen Vermessung für die Jahre 

2016-2019.

-Strategie der amtlichen Vermessung 2015-2019 und 

des Umsetzungsplans 2015-2019 Kanton Zürich.

-Bundesprojekt KOST-Projekt 14-016: Archivierung 

von Daten der amtlichen Vermessung.



3

AV-Tagung 2018

Archivierung und Historisierung

Projektziel

-Vermeidung des Verlust des Vermessungswerks.

Pensionierung/

Stellenwechsel

Platzmangel Büroumzug
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AV-Tagung 2018

Archivierung und Historisierung

Projektziel
- Vermeidung des Verlust des Vermessungswerks.

- Sicherstellen der nachhaltigen Verfügbarkeit und Archivierung 

der AV-Daten im Kanton Zürich.

- Festlegen des Vorgehens für die koordinierte Archivierung und 

Historisierung. 

- Erarbeitung der organisatorischen und technischen 

Anforderungen.

ü Ein effizienter und einfacher Archivierungsprozess 

für analoge und digitale Geobasisdaten der AV. 
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Archivierung und Historisierung

Vorgehen

-Bestandserhebung und Beurteilung der vorhandenen 

Unterlagen/Daten.

-Archivierungskonzept mit einer konkreten Umsetzungs-

beschreibung. 

-Überprüfung des Umsetzungsvorschlag anhand von 

Pilotgemeinden und ggf. Optimierung. 

-Einführung bei den Nachführungsstellen im gesamten 

Kanton.
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Archivierung und Historisierung

Bestandserhebung / 

Situationsanalyse

-Analog «alt» vor AV 93

-Analog «neu»

-Digital «alt» vor AV 93

-Digital «neu»

Original-Handrisse
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Archivierung und Historisierung

Projektorganisation

Auftraggeber

Bernard Fierz

Projektleitung

Natascha Podraza

Fachspezialisten

Johannes Cutka (ARE)

Hansruedi Glatthard (ARE)

Thomas Hew (Gossweiler)

Kurt Hofmann (Stadt Zürich)

Roman Wolf (gpw)
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Archivierung und Historisierung

Geplante Umsetzung

Konzept Realisierung Einführung

Projekt-

freigabe

Phasen-

freigabe

Betriebs-

aufnahme

Projekt-

abschluss

11.2018 06.2019 ~Herbst 

2019
Ṋ

Vor-Abnahme

Pilotgemeinden Abnahme

Projekt-

initialisierungs-

freigabe

06.2018

Initialisierung

Phasen-

freigabe

Arbeitsgruppe

Umsetzungskonzept mit Pilot

Umsetzung 

NF -Stellen 

Grobanforderungen Detailanforderungen
Umsetzung, 

Spezifikation
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Archivierung und Historisierung

Fragen?


